



Handout: Spickzettel + Statusreport-Übung

ABGABE: SONNTAG, 2. AUGUST 2026, 18:00 · HUB → LERNEN → MODUL 5 → ABGABEN

Aufwand: 60-90 Minuten + freiwillige Extra-Aufgabe (+30 Minuten). Formate: PDF, Fotos/Screenshots, Markdown, Text · max. 15 MB pro Datei. **Pflicht-Lesetermin der Reports: Generalprobe 3.8., erster Programmpunkt.**

Falls du nur 5 Minuten hast: die ganze Session in einem Absatz

Ein typisches IT-Projekt stirbt so: Gesamtfestpreis per Handschlag nach zwei Gesprächen. Dann vierzehn «Können Sie noch schnell...», alle mündlich. In Monat vier fällt der Satz «Das haben wir nie so besprochen», die Rechnung liegt 80 Prozent über dem Preis, und am Ende zeigen drei Firmen aufeinander. **Niemand war böse, es fehlte nur Struktur.**

Unser Gegenmodell: **drei Phasen, drei Verträge** (Detailkonzept zum Festpreis → Pilot mit Messkriterien → Rollout + Betrieb), nach jeder Phase ein Tor mit Ausstieg und Gegenwert. Im Alltag halten **sechs Dokumente** das Projekt zusammen, und jedes verhindert genau eine Todesursache. Die Offerte folgt IHREN Kapiteln, rechnet drei Varianten über drei Jahre ehrlich, und wird in 45 Minuten präsentiert, nicht gemailt.

«FESTPREIS IM RAHMEN, AGIL IM INHALT.» · PRO PHASE, MIT AUSSTIEGSPUNKT NACH JEDER

Warum diese Aufgabe genau so (und warum ohne Claude)

Diesmal ist die Hausaufgabe kein Trockentraining: **sie koordiniert real unsere Schlusswoche vor dem 5.8.** Du schreibst einen echten Statusreport über deine eigene Vorbereitungswoche, an die anderen drei gerichtet, gelesen am 3.8. zu Beginn der Generalprobe. Wer ihn schreibt, übt genau das Artefakt, das vRv später jede Woche von uns bekommt.

Ohne Claude, praktisch begründet: Er kennt deine Woche, deine Blocker und deine offenen Zusagen nicht. Erlaubt: Claude fragen, WIE eine Rubrik gemeint ist. Nicht der Sinn: Inhalte erfinden lassen, die anderen drei verlassen sich am 3.8. darauf.

Spickzettel: die Begriffe, sortiert wie im Deck

Das Fundament (Teil 2)

Phasenmodell	3 Phasen, je einzeln beauftragt, je eigener Preis und Wert; das Detailkonzept gehört danach vRv
Tor (Gate)	Haltepunkt nach jeder Phase: Ausstieg mit Gegenwert; «wir verdienen die nächste Phase mit Qualität, nicht mit Vertragsbindung»
Die Formel	«Festpreis im Rahmen, agil im Inhalt»; ein Gesamtfestpreis wäre überteuert (Angst-Reserve) oder unseriös knapp
Kostendach	Nach Aufwand, aber nie mehr als die vereinbarte Obergrenze; Risiko nach oben bei uns

Der Werkzeugkasten (Teil 3)

Projektplan	Nur Meilensteine mit Abnahme-/Entscheid-Charakter + kritischer Pfad; ein Datum ändert sich nie stillschweigend
Statusreport	Jede Woche genau EINE Seite; Rubrik 4 («Entscheide, die wir von Ihnen brauchen, mit Frist») macht Verzögerungen sichtbar, bevor sie unsere Schuld werden
Entscheidungs-Log	Jeder Geld-/Termin-/Umfang-Entscheid innert 24 h; «das haben wir nie so besprochen» wird zu «schauen wir nach»
RACI	R macht, A verantwortet (genau EIN A pro Zeile!), C wird vorher einbezogen, I informiert
Change Request	Halbe Seite: Beschreibung, Nutzen, Aufwand + Preis, Terminwirkung, Entscheid; NIE Mehraufwand ohne schriftlichen CR vor Umsetzung
Kulanz-Regel	Kleinigkeiten unter ~2 h ohne CR, aber sichtbar im Statusreport («ohne Verrechnung erledigt»)
Abnahmeprotokoll	«Fertig ist ein Messwert»; Mängel A (blockierend) / B (Frist) / C (Release); Prüf-Frist: Schweigen = offene Punkte, nicht Abnahme
Mitarbeit vRv	1 Ansprechpartner pro Bereich · 1-2 h/Woche Konzeptphase · 2-3 Hauswarte im Pilot · Entscheidungswege unter 1 Woche

Der Vertrag mit Zahlen (Teil 4)

P1-P4	Störungsklassen: P1 alles steht / P2 gestört mit Umweg / P3 einzelne Funktion / P4 kosmetisch
Bronze/Silber/Gold	Servicestufen; Empfehlung Silber (Mo-Fr 08-17, P1-Reaktion 4 Arbeitsstunden, Ziel 99.5%), in S6 validiert
Garantiert vs. Ziel	Garantiert: Reaktionszeiten + Verfügbarkeitsziel (mit Gutschrift); Lösungszeiten sind Ziele
Reaktionszeit	Qualifizierte Antwort + Arbeitsbeginn, nicht Anwesenheit im Büro
Teillose	Partner-Blöcke als getrennte Lose nach unserem Pflichtenheft, wir Gesamtkoordinator; kein Durchlaufumsatz

Die Offerte (Teil 5)

Abdeckungs-Matrix	Jede «Gewünschte Information» → Kapitel → Haken; Offerte geht erst raus, wenn alles abgehakt ist
Drei Varianten	A Microsoft-Ausbau / B eigene Plattform / C Hybrid (Empfehlungskandidat), mit 3-Jahres-Kostenvergleich nebeneinander
Ehrlichkeitsregeln	Jede Zahl mit Herkunft; Piloten heissen Piloten; verbotene Wörter: «gratis», «kostenlos»
Präsentiert, nicht gemailt	45 Minuten persönlich; der Termin dafür wird am 5.8. IM RAUM fixiert, bevor wir gehen

Aufgabe A · Dein Statusreport über deine echte Woche (ca. 40-50 min)

Schreibe den Statusreport für deine eigene vRv-Vorbereitung der letzten Woche, adressiert an die anderen drei. Genau EINE Seite, genau diese fünf Rubriken. Gelesen wird er am 3.8. zu Beginn der Generalprobe.

Statusreport · [Dein Name] · Woche bis 2.8. · vRv-Vorbereitung

1 · Erledigt (max. 5, Ergebnisse statt Tätigkeiten, z.B. «Modul-3-Quiz bestanden (11/12)»)

2 · Nächste Schritte (max. 5, mit wer + bis wann)

3 · Risiken (Ampel GRÜN/GELB/ROT + Gegenmassnahme)

4 · Entscheide, die ich von EUCH drei brauche (Entscheid · Grundlage · Frist · Wirkung wenn offen) · mind. 1 echter Entscheid!

5 · Ohne Verrechnung erledigt (was du nebenbei für andere mitgemacht hast)

Fusszeile: Zeit-Stand diese Woche: ____ h · Prognose «bereit am 4.8.»: ja / nein / wackelig

Aufgabe B · Ein echter Change Request + die Generalprobe-Messlatte (ca. 25-30 min)

B1 · Change Request (halbe Seite): Irgendetwas hat sich in unserer Vorbereitung seit dem Masterplan geändert (Termin, Deck neu gebaut, Aufgabe verschoben). Wähle EINE echte Änderung und fülle aus:

FELD	DEIN INHALT
Beschreibung der Änderung	
Nutzen (warum sinnvoll)	
Aufwand (ehrlich, in Stunden)	
Auswirkung auf den Termin	
Entscheid (wer hätte ihn fällen müssen; ja/nein/später)	

B2 · Drei Abnahme-Messkriterien für die Generalprobe: «Fertig ist ein Messwert, kein Gefühl», auch für uns. Definiere 3 messbare Kriterien, an denen wir am 3./4.8. festmachen, dass WIR bereit für den 5.8. sind (z.B. «jeder beantwortet 2 zufällige Fragen-Bank-Fragen in ganzen Sätzen ohne Nachschauen»).

1.

.....

2.

.....

3.

.....

Extra-Aufgabe (freiwillig, +30 min) · Drill schriftlich

Wähle EINE der beiden härtesten Schmid-Fragen und schreibe deine Antwort in eigenen Worten, 5-8 Sätze, wie du sie am Tisch sagen würdest:

- **D1:** «Und wenn das Projekt am Ende doppelt so teuer wird wie offeriert? Kenne ich alles.» → Massstab: Mechanik statt Beteuerung.
- **D5:** «Ihre Reaktionszeiten klingen gut. Wer von Ihnen sitzt denn um 8 Uhr morgens wirklich da, wenn Sie an der Uni sind?» → Massstab: ehrlich, ohne auszuweichen.

Abgabe

1. Alles in EINE Datei, wenn möglich (PDF am einfachsten; Markdown oder Fotos gehen auch, max. 15 MB pro Datei).
2. Hub öffnen: cockpit.automatisierbar.ch/vrv → Lernen → Karte Modul 5 → **Abgaben ansehen** → Name wählen, hochladen, kurzer Kommentar.
3. **Frist: Sonntag, 2. August 2026, 18:00.** Pflicht-Lesetermin: Generalprobe 3.8., erster Programmpunkt.
4. Ehrlichkeit schlägt Schönfärberei: ein Report mit ROTen Ampeln und echten Entscheid-Anfragen ist wertvoll, ein geschönter ist wertlos. Genau das sagen wir auch vRv.